

Relatório de Acompanhamento Trimestral
Referente ao período de: Maio a Julho 2009

Nome da Organização: IDÉIA AMBIENTAL

Nome do Projeto: PROGRAMA RPPN – UM INVESTIMENTO DE FUTURO

Data de início da parceria: 02/01/2009

Data de preenchimento do relatório anterior: 15/03/2009

1)O recurso captado e liberado no período foi utilizado conforme o planejamento inicial?

Sim. Valor Creditado em 19/06/2009 R\$ 34.940,00

Valores utilizados: 34.940,00

Observação: Saliencamos que o item 2.2.1 e 2.3.3 – Foi utilizado parcialmente que será prestado conta juntamente com o sexto desembolso.

Valores utilizados:

Descrição da Despesa (Rubrica)	Valor (R\$)
1.1) Equipe de gerência administrativa	6.300,00
2.1.2) Averbação legal de novas RPPNs (mapas e memórias descritivos)	3.000,00
2.2.1)Desenvolvimento e manutenção das reservas	20.000,00
2.3.3)Monitoramento da qualidade ambiental das reservas	400,00
2.4.0)Continuidade nas atividades de educação ambiental (bolsa auxílio para estagiário)	1.200,00
2.4.1)continuidade nas atividades de educação ambiental (repórter ambiental)	4.040,00
	34.940,00

Valores a serem utilizados:

Despesas de Despesas (Rubrica)	Valor (R\$)
2.2.1)Desenvolvimento e manutenção das reservas	5.000,00
2.3.3)Monitoramento da qualidade ambiental das reservas	200,00
Total	5.200,00

2)Caso sua organização não tenha recebido recurso nesse período, por favor, informe se houve conseqüências para o andamento do projeto.

Sim nós recebemos o recurso.

3)Quais atividades foram realizadas no projeto no último trimestre?

Dentre as atividades programadas:

- prospecção de parcerias com Universidades e faculdades;
- acompanhamento da regularização fundiária das áreas em processo de averbação de RPPN ou usucapião;- Continuidade de projetos pilotos de pesquisa científica na região das RPPNs;- Início do desenvolvimento da Metodologia de REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) para o Bioma Mata Atlântica;
 - Assinatura do contrato de comodato da área de floresta nativa que servirá de piloto para o projeto e da casa que servirá de base para o projeto em DR. Ulisses Paraná;
- Visita técnica na área de floresta nativa e avaliação da reforma que deverá ser realizada na casa sede do projeto;
- Realização do Inventário florestal com objetivo de mensurar a biomassa da floresta e estimar a quantidade de carbono retido pela floresta;
- Início da elaboração da tese de mestrado do pesquisador Marcelo Schmid que terá como base de sua pesquisa o projeto piloto aqui proposto;
- divulgação do Programa, por materiais de divulgação na mídia e apresentação em eventos.
- atividades de captação de recursos para criação e desenvolvimento de RPPNs apoiadas pelo Programa

4)Quais os resultados alcançados nesse período?

O principal resultado é a consolidação da equipe técnica, do plano de trabalho e do sistema de gerenciamento do Programa e ainda a estruturação de uma metodologia de REDD para o Bioma Mata Atlântica, algo inédito ainda no Brasil, e que contribuirá para a conservação da biodiversidade brasileira;

Entre outros resultados estão:

Parceria com o ISAE/FGV;

Assinatura do comodato da área de 90 hectares de floresta nativa que será transformada em RPPN e servirá de piloto para um projeto de REDD (Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation) e da sede do projeto em Dr. Ulisses;

Inventário Florestal da área do projeto;

5)Alguna alteração no planejamento inicial foi feita? Se sim, por favor, detalhes.

Sim. O inventário florestal foi realizado na data anterior a reforma da casa.

Nesse período a organização divulgou a parceria de alguma forma e/ou buscou captar recursos por meio da BVS&A? Se sim, detalhe.

Sim. Fechamos uma parceria com o congresso de direito do qual os participantes eram convidados a doar o valor de R\$ 10,00 na conta direta da Bovespa. Infelizmente o VII Congresso Latino Americano de Direito Florestal foi adiado por motivo de saúde pública(gripe H1N1);

Escrevemos artigos científicos em revistas especializadas (Referência da Madeira julho e agosto) abordando os conceitos e descrevendo o projeto;

Ministramos palestras sobre os temas REDD e Pagamento de Serviços Ambientais e apresentamos o projeto em eventos do CREA- PR;

6)Se houver alguma informação relevante sobre a organização a ser registrada e/ou algum comentário, por favor, faça no espaço abaixo.

A parceria com a BVS&A tem sido muito útil na abertura de novas parcerias e auxilia nosso projeto a tornar-se mais conhecido nacionalmente e internacionalmente aproveitamos aqui para deixarmos nosso muito obrigado.

Por favor, preencha a tabela abaixo:

Valor Total do Projeto	Recurso liberado pela BVS&A para a Organização	Recurso em posse da BVS&A a ser liberado	Recurso a ser captado
148.000,00	110.380,00	37.620,00	37.620,00

Curitiba, 01 de setembro de 2009.

Rodrigo de Almeida

Cargo:Coordenador geral do projeto